
Gmina Syców      

 ul Mickiewicza 1,  56-500 Syców
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Nr. Sprawy  ITI.  271.03. PN. 2019

Ogłoszenie nr 560065891-N-2020 z dnia 16-04-2020 r. 

Syców: Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej- branża drogowa i kanalizacyjna. 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 
Numer ogłoszenia: 510745-N-2019 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 540033334-N-2019, 540040279-N-2019 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 510064295-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56-500  Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej- branża drogowa i kanalizacyjna. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ITI.271.03.PN.2019 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej- branża drogowa i kanalizacyjna. 1.1. Wykonanie prac w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Młyńskiej na terenie działki nr 58 AM-13 obręb ewidencyjny Syców, w tym: przebudowa chodnika po obu stronach jezdni, wymiana starych płyt betonowych 35 cm x 35 cm, wykonanie podbudowy oraz ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej kostki brukowej o gr. 6 cm. (od strony basenu) i kostki brukowej o gr. 8 cm po drugiej stronie. Wymiana krawężników po obu stronach jezdni na nowe, betonowe. 1.2. Wykonanie prac w zakresie przebudowy drogi przy ul. Kościelnej w zakresie następujących prac na terenie działek nr 86 AM-13, nr 38 AM-13, nr 31/2 AM-13, nr 42 AM-25, nr 82 AM-14, 81 AM-14 i 1/2 AM-24 obręb ewidencyjny Syców: - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, z wpięciem do kolektora oraz przepięcie budynków (strona prawa, numery nieparzyste) wpiętych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej ko400/250 do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej. Wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami i przyłączami wraz z wylotem W5 do rzeki. - Przebudowa nawierzchni jezdni (wraz ze skrzyżowaniem ul. Kościelnej z ul. Kościuszki), w tym: frezowanie nawierzchni jezdni, wyrównanie podbudowy, położenie warstwy wiążącej o grubości 4cm z betonu asfaltowego a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. - Przebudowa chodnika, w tym: wymiana krawężników oraz rozbiórka starych płyt betonowych 35 cm x 35 cm, wykonanie podbudowy, ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej kostki brukowej o gr. 8 cm. Na odcinku pasa drogowego przed Liceum – frezowanie nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm. - Przebudowa istniejących zjazdów w granicy pasa drogowego. Rozbiórka starych płyt betonowych 35 cm x 35 cm, wykonanie podbudowy oraz ułożenie kostki brukowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowej. 1.3. Przebudowa placu manewrowego pomiędzy Centrum Kultury i Liceum. Frezowanie nawierzchni, wyrównanie podbudowy kruszywem oraz położenie kostki betonowej o grubości 8 cm. Wydzielenie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku Centrum Kultury 1.4.Utwardzenie powierzchni terenu na działce nr 31/2 AM 13- teren stadionu: a) Teren pomiędzy Centrum Kultury a budynkiem klubowym Pogoń. Frezowanie nawierzchni, wyrównanie podbudowy, ułożenie obrzeży i kostki betonowej o grubości 8 cm. b) Teren od bramy głównej stadionu do bieżni. Wyrównanie istniejącego tłucznia, ułożenie krawężnika betonowego i kostki betonowej o grubości 8cm na podsypce. 1.5. Prace renowacyjne przy ogrodzeniu: w części od budynku Liceum (remont ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej na stadion miejski oraz muru i bram pomiędzy budynkiem Centrum Kultury oraz budynkiem MOSiR-u. 1.6.Wykonanie chodnika z kostki granitowej na skwerze przy budynku Liceum. 1.7. Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i wdrożenie stałej organizacji ruchu zgodnie z załączoną dokumentacją. 1.8. Dostawa i montaż elementów małej architektury: a) Gazony: - konstrukcja urządzeń wykonana z wibrowanego betonu architektonicznego. Może zawierać ozdobne elementy drewniane. O wzmocnionej konstrukcji. Technologia wykonania i parametry techniczne urządzenia powinny zapewniać wysoką odporność na akty wandalizmu. Urządzenie musi posiadać odpływ dla wody z gleby i być przystosowane dla roślin wieloletnich z silnym systemem korzeniowym. Przykładowe wymiary zawiera załączony rysunek. Dopuszcza się użycie innych konstrukcji i rozwiązań (również w zestawie z ławkami) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym b) Ławka betonowa, łuk: o podstawie pełnej, z betonu architektonicznego. Siedzisko drewniane lub z kompozytów. Technologia wykonania i parametry techniczne urządzenia powinny zapewniać wysoką odporność na akty wandalizmu. c) Kosz na śmieci nawiązujący formą do reszty elementów małej architektury. Z możliwością opróżniania poprzez wyjęcie pojemnika. Pojemnik zabezpieczony przed wyjęciem przez osoby postronne. Technologia wykonania i parametry techniczne urządzenia powinny zapewniać wysoką odporność na akty wandalizmu d) palisada drewniana impregnowana. 1.9. Niwelacja przyległych terenów zielonych, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej i obsiew mieszanką traw galonowych. 


II.4) Główny kod CPV: 45233220-7 
Dodatkowe kody CPV: 

45100000-8, 

45110000-1, 

45200000-9, 

45230000-8 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
30.04.2020 r. 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
15/04/2020 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
2.1. Przyjęcie prac w zakresie: a. Przełożenia odcinka chodnika i wjazdów po stronie prawej na ul. Kościelnej na odcinku od 0+00 do 0+095 m.b. b. Wymiana płyt nastudziennych i włazów c. Dodatkowe przyłącze wodne do posesji nr 34 d. Dostosowanie niwelety przyległych utwardzeń terenu do przebudowywanego chodnika (ul. Kościuszki, Kościelna i Puławskiego). e. Wymiana ogrodzenia przy bramie wejściowej na Stadion Miejski zamiast demontażu i remontu . 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Zgodnie z opisem w protokole z rady budowy z dnia 29.01.2020r. po namierzeniu niwelety odbudowywanych krawężników oraz profilu daszkowego modernizowanej drogi Kierownik Budowy zgłosił, że chcąc nawiązać niweletę do chodnika lewostronnego i w związku z koniecznością nawiązania osi jezdni z jezdnią na ul. Puławskiego pozostawienie krawężnika prawostronnego na istniejącym poziomie będzie skutkować tym, iż poziom krawężnika na odcinku od 0+000 do 0+095 będzie na wysokości od 17 do 22cm od rzędnej jezdni. Na radzie budowy ustalono, że powyższe ma duży wpływ na funkcjonalność ulicy, wysokość chodnika będzie nienormatywna dlatego uzgodniono konieczność wykonania prac dodatkowych w postaci poprawy tego elementu i postanowiono rozszerzyć zamówienie o przełożenie powyższego odcinka chodnika, w celu wyrównania i ujednolicenia poziomów linii krawężnika w stosunku do jezdni. W dokumentacji projektowej wykryto brak jednego przyłącza burzowego. Do posesji nr 34. Dokonano analizy potrzeby wykonania takiego przyłącza i stwierdzono, iż ze względu na konieczność odprowadzenia wód opadowych zasadnym jest wykonanie ww. przyłącza, aby uniknąć przyszłościowej konieczności rozbiórki nowo wykonanych nawierzchni. W związku ze zmianą wysokości chodnika (opisaną powyżej) zachodzi konieczność regulacji włazów oraz studzienek infrastruktury podziemnej. Jednocześnie, po dokonanych odkrywkach okazało się, że część z nich jest w złym stanie technicznym i przy próbie dokonania regulacji zostaną one zniszczone, dlatego uznano za niezbędne wymianę ich na nowe. Dodatkowo, należy wykonać niwelację – dostosowanie do nowej wysokości chodnika – przylegających do tej części zjazdów i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej. Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy na ww. zakres prac. Podczas prac demontażowych ogrodzenia Stadionu Miejskiego w celu dokonania jego remontu okazało się, że infrastruktura jest mocno zniszczona. Po demontażu, pod powierzchnią farby na elementach nośnych, których nie było widać przy szacowaniu zakresu prac odkryto duże ogniska korozji. Część przęseł jest mocno „zwichrowana”, posiada uszkodzenia, których nie da się naprawić opisaną w kosztorysie metodą naprawy. Wykonawca skalkulował koszty i po kompleksowej analizie, okazało się, że koszt koniecznych do wykonania napraw przewyższa zakup nowego ogrodzenia o podobnych parametrach. Wykonawca zaproponował montaż nowego ogrodzenia o takich samych parametrach technicznych, w miejsce przeznaczonego pierwotnie do naprawy płotu. Powyższe, po zatwierdzeniu materiałowym przez inspektora nadzoru, zostało potraktowane jako roboty zamienne. Bez zmiany ceny ryczałtowej za tą pozycję kosztorysową. Zatwierdzone kosztorysy stanowią załącznik do protokołu konieczności. Wykonanie powyższych prac pozwoli uzyskać jednolite parametry na całym przebudowywanym odcinku drogi oraz przyczyni się do zwiększenia walorów estetycznych i użytkowych inwestycji, przynosząc pozytywny efekt końcowy. Wykonanie robót przez jednego wykonawcę ułatwi koordynację działań, co spowoduje poprawne wykonanie inwestycji. Jednocześnie nie zaistnieje sytuacja oczekiwania jednego wykonawcy na zakończenie prac przez drugiego z wykonawców, a tym samym odpadnie zagrożenie niezrealizowania inwestycji w terminie. Nakładający się zakres prac przy obu zadaniach powodowałby konieczność ich realizacji przez dwóch wykonawców łącznie i tym samym nastąpiłoby rozmycie ich odpowiedzialności za efekt końcowy robót (brak miarodajnych kryteriów oceny ich pracy a tym samym ich ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego. W związku z powyższym, na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi potrzeba dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego dnia : 16-04-2020 r.

