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Ogłoszenie nr 560081342-N-2020 z dnia 12-05-2020 r. 

Syców: Budowa brodzika dla dzieci na Basenie Miejskim wraz ze stacją uzdatniania wody w ramach projektu „ Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej” 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Należy wskazać projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 
Numer ogłoszenia: 575412-N-2019 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 540161632-N-2019, 540164390-N-2019 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 510187467-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56-500  Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa brodzika dla dzieci na Basenie Miejskim wraz ze stacją uzdatniania wody w ramach projektu „ Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej” 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ITI.271.12.PN.2019 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa brodzika na terenie basenu miejskiego oraz rozbudowa istniejącego budynku zaplecza basenu o pomieszczenie technologiczne obsługujące brodzik w Sycowie przy ul. Komorowskiej 2, działka nr 31/2, OBR. SYCÓW 0001, ARK.13. Działka o nr ew. 31/2 położona jest części centralnej miasta Syców w niedużej odległości od Rynku. Na terenie działki zlokalizowany jest kompleks sportowy, w którego skład wchodzą między innymi budynek zaplecza technicznego basenu miejskiego oraz obiekt handlowo- magazynowy nie będący przedmiotem inwestycji. W południowej części działki zlokalizowany jest basen miejski. Obok basenu znajduje się budynek zaplecza technicznego basenu. Planuje się wykonanie budowy brodzika dla potrzeb mniejszych dzieci. Teren kompleksu jest uporządkowany, ogrodzony i wyposażony w komunikację wewnętrzną. Przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wjazd możliwy jest od strony północnej i wschodniej, tj. z ulic Młyńskiej oraz Komorowskiej. Przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia w II Etapach: - Etap I do dnia 30 listopada 2019 r. – do 50% wartości zamówienia w postaci wykonanych i odebranych robót budowlanych, - Etap II do dnia 11 maja 2020 r., z uwzględnieniem terminu rozruchu przewidzianego w terminie nie wcześniej niż 01 kwietnia 2020 r.- pozostała część. Wykonawca w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy uzgodni z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, w którym przedstawi zakres prac do odbioru w ramach poszczególnych etapów. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m.in.: a) rozbudowę budynku zaplecza technicznego basenu o zaplecze technologiczne obsługujące brodzik, b) budowę brodzika okrągłego o średnicy wewnętrznej 8,0 m, c) technologia basenowa – instalacja wodna, kanalizacyjna i uzdatniania wody basenowej c) budowę infrastruktury towarzyszącej Prace budowlane: I. BUDYNEK Rozbudowywany budynek techniczny jest obiektem niskim, o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, który zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i PM, gęstość obciążenia ogniowego dla budynku magazynowego nie przekracza 500MJ/m2. W budynku znajdują się sanitariaty oraz pomieszczenia techniczne obsługujące basen. Planuje się rozbudowę tego budynku o dodatkowe pomieszczenie techniczne do obsługi brodzika. Projektowane pomieszczenie techniczne uzbrojone będzie w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylację grawitacyjną. Obiekt projektowany nie jest funkcjonalnie połączony z istniejącym obiektem. II. PREFABRYKOWANY ZBIORNIK ŻELBETOWY Projektuje się zbiornik żelbetowy zabudowany pod pomieszczeniem technicznym obsługującym projektowany brodzik dla dzieci małych. Zbiornik wykonany ma być z betonu klasy C40/50 o klasie ekspozycji XD2 z przeznaczeniem do stosowania w budownictwie basenowym. III. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm na podbudowie zgodnej z dokumentacją projektową. IV. ROBOTY INSTALACYJNE i technologia uzdatniania wody dla brodzika. Przyjęty system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody. Instalacja uzdatniania składa się z: - Niecki basenowej ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem i atrakcjami - Zbiornika przelewowego wyrównawczego wykonanego jako żelbetowy z uszczelnieniem i wyłożeniem - Pomp filtracyjnych wyposażonych w łapacze włosów – zlokalizowanych w maszynowni - Filtra wielowarstwowego piaskowo żwirowego – zlokalizowanego w maszynowni - Regulatora chemicznego wyposażonego w sondy pomiarowe pH, Cl2, Redox - Stacji dozujących wraz z pompami dozującymi - Systemu rurociągów i zamocowań - Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urządzeniami Roboty instalacyjne · podłączenie instalacji technologicznej do przyłącza wodnego · ułożenie instalacji technologicznej w pomieszczeniu maszynowni ułożenie rurociągów wokół niecki (rurociągi zasypane) · montaż przyłączy technologicznych do króćców w niecce (dysze dopływowe, odpływ denny, przelewy z rynny, elementy ssawne, tłoczne, atrakcji itp.) · instalacja urządzeń filtracyjnych z filtrem wielowarstwowym do uzdatniania wody basenowej instalacja automatycznych Stacji Uzdatniania Wody · wykonanie fundamentów do mocowania pompy filtracyjnej · montaż szafy sterującej elementami technologii · napełnienie wodą oraz rozruch i regulacja układu technologii uzdatniania wody basenowej basenu brodzika. 


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

45200000-9, 

45330000-9, 

50950000-9, 

45311000-0 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
11 maja 2020 r. 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
08/05/2020 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Zmiana wentylacji grawitacyjnej w budynku technicznym na mechaniczną – wymuszoną. 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Zastosowanie wentylacji mechanicznej zamiast grawitacyjnej argumentuje się koniecznością zastosowania skutecznej metody wentylacji pomieszczeń maszynowni oraz pomieszczenia dozowania chemii. Poprawa skuteczności wentylacji przyczyni się do uzyskania pozytywnej oceny sanepidu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zmianę terminu zakończenia i odbioru prac do dnia 10.06.2020r. argumentuje się wystąpieniem wspólnie kilku przesłanek mających wpływ na spowolnienie procesu inwestycyjnego i możliwość podjęcia decyzji o przesunięciu terminu zakończenia prac: a) Konieczność wykonania projektu zamiennego i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego w celu późniejszego uzyskania pozwolenia na użytkowanie spowodowała wstrzymanie procesu budowlanego na okres wykonania projektu i wydania ze Starostwa Powiatowego decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wprowadzenie powyższych rozwiązań do przedmiotu umowy umożliwiał par.15.2.2.3) Proces ten trwał 56 dni i uniemożliwiał wykonywanie prac w obrębie budynku zaplecza technicznego. Zmianę terminu zakończenia umowy w związku z powyższym faktem umożliwia par. 15. 2.1.3) przedmiotowej umowy b) Konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art. 144. Ust.1 pkt ustawy PZP) Zmianę terminu zakończenia umowy w związku z powyższym faktem umożliwia par. 15. 2.1.1) przedmiotowej umowy. 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego dnia : 12-05 -2020 r.

