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Ogłoszenie nr 560230071-N-2020 z dnia 18-11-2020 r. 

Syców: Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów. 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 
Numer ogłoszenia: 563643-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 540139589-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 
Numer ogłoszenia: 575674-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Syców, Krajowy numer identyfikacyjny 25085537000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 56-500  Syców, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 62 785 51 15, e-mail zp@sycow.pl, faks 627 855 104. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sycow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ITI.272.13.PN.2020 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Szczodrów w terenie zabudowanym poza strefą ochrony konserwatorskiej. Istniejące drogi powiatowe nr 1498D i 1499D zmiennej szerokości o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym nieutwardzonym. Na odcinku drogi powiatowej nr 1499D biegnącej od centrum miejscowości w kierunku węzła na drodze krajowej S8 po obu stronach drogi za nieutwardzonym poboczem znajdują się rowy przydrożne. Na odcinku drogi powiatowej nr 1498D za nieutwardzonym poboczem znajdują się jednostronne rowy przydrożne. Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Szczodrów obejmuje: - budowę chodnika szerokości 2,0m, - budowę ścieku przykrawężnikowego szer. 20cm, - budowę przejść dla pieszych, - wyrównanie krawędzi drogi powiatowej nr 1499D szerokości 1m na odcinku od centrum miejscowości w kierunku węzła na drodze krajowej S8, - przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, - wykonanie nowego systemu odwodnienia drogi za pomocą rur drenarskich LP (częściowo sączących), - oczyszczenie, odmulenie, konserwacja i wyprofilowanie skarp istniejącego rowu przydrożnego, - rozbiórkę istniejącego przepustu i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na zjeździe publicznym do osiedla bloków mieszkalnych, - zabezpieczenie kabli TP pod zjazdami rurami ochronnymi dwudzielnymi Poza wyżej opisanymi zmianami, projekt budowy chodnika w miejscowości Szczodrów nie powoduje żadnych innych zmian w zabudowie działek, na których będzie realizowana, ani w zabudowie działek sąsiednich. 


II.4) Główny kod CPV: 45112000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

45232130-2, 

45233220-7 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
30.11.2020 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 
V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
17/11/2020 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
Zakres prac: 1. Wymiana gruntu 2. Zmiana wykonania rozkopu jezdni na przecisk pneumatyczny 3. Zabezpieczenie rur drenażowych geowłókniną 4.Wpięcie niezinwentaryzowanych rur drenażowych do kolektora deszczowego 5. Odwodnienie pasa drogowego dodatkową studzienką ściekową. Wymienione prace stanowią roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących istotną niedogodność w postaci utraty gwarancji na podstawowy zakres prac b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów realizacji zadania, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; Wartość zmiany wykosi 61.059,76 zł, brutto, co stanowi 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących istotną niedogodność w postaci utraty gwarancji na podstawowy zakres prac b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów realizacji zadania, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; Wartość zmiany wykosi 61.059,76 zł, brutto, co stanowi 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
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