

INWESTYCJE drogowe – Komisja Infrastruktury_ 19.02.2016 r.

MIEJSCOWOŚĆ	DROGI/ULICE	ZAKRES	KOSZT BRUTTO (PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI)	UWAGI
Syców	Bolesława Chrobrego + K. Wielkiego	nawierzchnia i chodnik	Całość 4000000 2x300m = 2x po ok.120 tys	PRZYJĘTO: Odcinek o szer. ok. 3m długości ok. 600m można wybudować w 2 etapach jako drogę tymczasową, która będzie konstrukcją przyszłej drogi docelowej. Ul. Chrobrego połączono z K. Wielkiego ze względu na konieczność dojazdu do ul. Chrobrego; Przy ul. Henryka Brodatego, do której prowadzi dojazd przez Chrobrego budowany będzie budynek wielorodzinny, prowadzone są następne budowy domów jednorodzinnych.
Syców	Dąbrowskiej	nawierzchnia z chodnikami i odwodnieniem - 124m	168 000,00	PRZYJĘTO: połączyć prace z ul. Bukową. W 2016 r.: wykonanie okrawężnikowania ulic, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Syców	Findera	nakładka 434m i chodnik	nakładka 170.000	PRZYJĘTO: w 2016 r. wykonanie nakładki jedynie w okolicy przejścia dla pieszych (przygotowywanego w 2015r). W 2015 r. wybudowano odcinek chodnika do ul. Obrońców Westerplatte. Droga stanowi dojazd do firm: Pro-Ascobloc i Kubet (dojazdy pracowników, kontrahentów).
Syców	Kaliska - boczna 19A-21J	ciąg pieszo-jezdny i kanalizacja deszczowa - 252m	346 000,00	Inwestycja przesunięta – do rozpatrzenia w 2017 r.
Syców	Kaliska - łącznik do 15-lecia	jezdnia	170 tys.	PRZYJĘTO: prace zostaną podjęte w miarę możliwości finansowych.
Syców	Matejki	chodnik o długości 100m	50 tys.	PRZYJĘTO: chodnik od nowowybudowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki 7
Syców	Oleśnicka - boczna nr 11-13	nawierzchnia - 150m		Inwestycja przesunięta – do rozpatrzenia w 2017 r.
Syców	Oleśnicka - boczna w kierunku piekarni 30A-28K	nawierzchnia - 200m		Inwestycja przesunięta – do rozpatrzenia w 2017 r. Dojazd do piekarni.
Syców	osiedle za targowiskiem (Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego)	nawierzchnia i chodniki - 560m		PRZYJĘTO: zlecić dokumentację projektową. W 2015 r. zakończono część ul. Mieszka I jako przedłużenie ul. 15-lecia.
Syców	Parkowa	chodnik - 220m	ok. 70 tys.	Inwestycja przesunięta na 2017. Chodnik do komisariatu policji, dojście do parku. W 2015 r. wykonano do zejścia do parku. Mieszkańcy wnoszą o dalszy odcinek – do bloków.
Syców	Hanki Sawickiej	nawierzchnia - 480m		Inwestycja przesunięta do czasu wymiany kanalizacji. PRZYJĘTO: od ul. H.Sawickiej przebudowa kolektora w kierunku ul. M.Konopnickiej (ograniczenie podtapiania domów). Wykonanie ze środków bieżących.
Syców	osiedle pomiędzy ul. Daszyńskiego a ul. Oleśnicką	chodniki - ok. 2700m		Inwestycja przesunięta do czasu wymiany kanalizacji. Rozległe osiedle domów jednorodzinnych – m.in. dojścia do szkoły podstawowej.
Syców	skrzyżowanie Baczyńskiego-Witosa	nawierzchnia + możliwa wymiana kanalizacji		Inwestycja przesunięta. Wykonane w 2015 r. skrzyżowanie to tylko część nakładów koniecznych w związku z wymianą zdegradowanej trylinki.
Syców	Partyzantów, Zwycięzców, Powstańców	Wymiana krawężników, nawierzchnia, częściowo chodniki	Partyzantów: 80 tys.	Inwestycja przesunięta. W 2015 r. wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną. W miarę możliwości dokonano napraw naruszonych pracami powierzchni.
Syców	Kościelna	chodnik od strony LO i CK	całość ok. 220-230 tys.	PRZYJĘTO: chodnik przy CK i „Pogoni” w 2017 r. Reszta przesunięta na później. Można budować etapami: od Młyńskiej do stadionu (90 tys.), od CK Pułaskiego (135 tys), przy CK i „Pogoni” (60 tys.)
Syców	Wałowa	Chodnik wzdłuż kościoła, chodnik naprzeciwko ZUS i dojście do rynku		PRZYJĘTO: chodnik przy kościele z kostki kamiennej; chodnik naprzeciwko ZUS – prace należy traktować priorytetowo na 2016 r. – do uwzględnienia w II turze rozpatrywania wniosków w 2016 r.
Syców	Tęczowa	chodnik na wysokości bloków	40 tys	Inwestycja przesunięta – do rozpatrzenia w 2017 r.

Wioska	Akacyjowa	nawierzchnia - 200m	Dokumentacja 29 tyś. (razem ul. Akacyjowa i Brzozowa)	Zlecone zostało w 2016 r. przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nawierzchni drogi + kanalizacja deszczowa. Połączenie głównej drogi w Wiosce z ul. Akacyjową
Wioska	Brzozowa	nawierzchnia - 430m	K. deszcz. – 186 tys. nawierzchnia bez chodników – ok. 300 tys.	
Wioska	Bukowa	nawierzchnia, chodniki i kanalizacja deszczowa - 330m		PRZYJĘTO: połączyć prace z ul. Dąbrowskiej. Przygotować całość dokumentacji (na obie ulice); w 2016 r.: wykonanie okrawężnikowania ulic, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Wioska	Jaśminowa	nawierzchnia - 210m		
Wioska	Różana	nawierzchnia - 250m		
Wioska	Sosnowa	nawierzchnia - 600m		
Wioska	Topolowa+Modrzewiowa	nawierzchnia - 400m		
Wioska	Wrzosowa	nawierzchnia - 900m		
Wioska	Wioska nr 35-36 (przedłużenie ul. Findera)	nawierzchnia - 520m		
Wioska	Wioska - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż głównej drogi (działka 56)	ciąg pieszo-rowerowy 2500m		Przygotowana dokumentacja dotycząca ciągu pieszo-jezdnego, z poszerzeniem drogi + kanalizacja deszczowa Przesunięto: środki niewygasające. W marcu 2016 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie budowy (w I etapie); Ewentualne wykonanie w 2017 r.
Stradomia Wierzchnia	odcinek od krzyża do starej szkoły (działka 663/1)	nawierzchnia, przepust - 270m		W trakcie realizacji z budżetu na 2015 r. Wg kosztorysu inwestorskiego przebudowa przepustu i poszerzenie drogi na odcinku 50m kosztować ma 144.500,00 netto; przy drodze działa baza transportowa
Stradomia Wierzchnia	odcinek równoległy do drogi nr 8 - posesje od 6f do 6n	nawierzchnia - 200m		PRZYJĘTO: szacunkowe koszty – ok. 60-70 tys. - do rozpatrzenia w 2017 r.
Stradomia Wierzchnia	odcinek za "Atonem" - posesje 75-85	nawierzchnia - 400m		PRZYJĘTO: sprawdzić możliwości wykorzystania środków „dojazd do pól”. Część odcinka wyposażona jest w kanalizację.
Stradomia Wierzchnia	droga do posesji 107 (za torami)	nawierzchnia - 350m	Inwestycja przesunięta	Przy drodze położone są również posesje należące do gminy Dziadowa Kłoda.
Stradomia Wierzchnia	łącznik osiedle przy zalewie - stadion	nawierzchnia - 340m		Łącznik ułatwiający komunikację w Stradomi. Przy drodze nie ma posesji.
Stradomia Wierzchnia	od stadionu do "8"	nawierzchnia - 660m		Łącznik ułatwiający komunikację w Stradomi. Przy drodze nie ma posesji.
Stradomia Wierzchnia	przy "Obergucie"	nawierzchnia - 220m		PRZYJĘTO: sprawdzić możliwości wykorzystania środków „dojazd do pól”. Dojazd do "Obergutu".
Stradomia Wierzchnia	za torami - do posesji 102	nawierzchnia - 60m		PRZYJĘTO: sprawdzić możliwości wykorzystania środków „dojazd do pól”.
Komorów	odcinek od starej szkoły do drogi 1495D	nawierzchnia - 2100m		PRZYJĘTO: Czwarty odcinek – zlecenie projektowe .W 2016 r. złożono wniosek na dofinansowanie trzeciego odcinka, część odcinka (ok. 500m) ma dokumentację. Budowa odcinkami – wykonano już dwa odcinki.
Biskupice	przy posesjach 29e-29i	nawierzchnia - 130m		Do rozpatrzenia w II turze analizy wniosków.
Bielawki	posesje 1a-2 i 105-108 (Czereśniowa)	nawierzchnia - 300m		Złożono wniosek na dofinansowanie na 2016 r.
Ślizów	posesje 89-95	nawierzchnia - 100m		PRZYJĘTO: sprawdzić możliwości wykorzystania środków „dojazd do pól”.
Ślizów	posesje 85-74a	nawierzchnia - 200m		
Drołtowice	za tartakiem do posesji 20	nawierzchnia - 300m		łącznie 490m liczy cały odcinek łączący drogę powiatową 1496 z drogą wojewódzką 448.
Drołtowice	Radzyna	nawierzchnia - 300m		PRZYJĘTO: I etap: ok. 40 m – wykonany, II etap – ok. 240 m, III etap ok. 300 m (wieś). Złożono wniosek na dofinansowanie II etapu. Cały odcinek w Radzynie to 730m.
Drołtowice	Ligota Dziesławska	nawierzchnia - 480m		Inwestycja przesunięta (sprawdzić: „dojazd do pól”)
Drołtowice	do posesji 30-32	nawierzchnia - 500m		Inwestycja przesunięta. (sprawdzić: „dojazd do pól”)
Zawada	do posesji 25a-b	nawierzchnia - 380m		Inwestycja przesunięta. (sprawdzić: „dojazd do pól”)
Szczodrów	od pałacu do boiska	nawierzchnia - 380m		Inwestycja przesunięta. W dawnym pałacu 20 mieszkań.
Nowy Dwór	Wiosenna - do posesji 17 (w stronę drogi 448)	nawierzchnia - 520m		PRZYJĘTO: sprawdzić możliwości wykorzystania środków „dojazd do pól”
Nowy Dwór	dojazd do posesji 37	nawierzchnia - 2.300m		
Wojciechowo	dojazd do bloków	nawierzchnia - 100m		