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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Wykonanie przebudowy targowiska 
miejskiego, poło żonego na działce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie pr zy ul. Kaliskiej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST       
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
STAN SUROWY: 
S 01.00.00. WYTYCZENIE OBIEKTU 
S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8 
S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5 
S 04.00.00. FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - CPV 45223500-1 
S 05.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE - CPV 45262300-4 
 
STAN WYKOŃCZENIOWY 
S 06.00.00. MALOWANIE - CPV 45442100-8 
S 07.00.00. ELEWACJA - CPV 45410000-4 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco 
z kierownikiem budowy.  
 
1.4.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
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takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 



 4

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. Rozwiązania systemowe oraz 
stosowanie  materiałów  należy wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT                                         
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji 
technicznej (w poszczególnych jej rozdziałach), mają prawo i obowiązek sprawdzenia 
obmiaru robót pod kątem poprawności wyliczenia ilości jednostek obmiarowych . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 
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na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
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przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Przyjęta podstawa wyceny określonych robót powinna odpowiadać technologii wykonania 
tych robót, wynikającej z projektu technicznego oraz zapisów zamieszczonych w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Przyjęta podstawa wyceny musi być kompletna, tzn. musi  obejmować wszystkie czynności 
niezbędne do wykonania całości robót związanych z danym (wycenianym) elementem 
obiektu . 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót, projekt techniczny i 
niniejsza specyfikacja techniczna. 
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S 02.00.00. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 
„Wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, poło żonego na działce nr 11/1 i 11/2, 
AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST       
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją 
placu budowy, a więc: 
• opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
• zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
• zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami 
rozgraniczającymi 
• przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
• doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, 
łączność) 
• ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i 
wandalizmu. 
• zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
• zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń 
sanitarnych, 
• zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
• zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
• utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane 
jako dojazdy, 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie 
organizacji placu budowy. 
 
3.   SPRZĘT 
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie 
organizacji placu budowy. 
 
4.   TRANSPORT 
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Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi 
zaakceptowanymi przez inżyniera. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji 
budowy rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz 
z określeniem rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz 
sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją 
placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do 
obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 
dotyczących projektu organizacji budowy. 
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy 
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego 
obiektu, w sposób następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii 
rozgraniczających po uzgodnieniu z Inżynierem uwzględniając organizację budowy i 
wykonawców innych Robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez 
Zamawiającego, a więc po terenie wymagającym dzierżawy. 
Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji 
placu budowy sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej 
dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy 
5.4. Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii 
rozgraniczających. W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy 
terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie 
wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali  Wykonawca w projekcie 
organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy. 
5.4.   Przełożenie istniejących urządzeń obcych 
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z płaceni budowy lub 
uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty 
będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim 
prawem budowlanym. 
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z 
ST.S.00.00.00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po 
uprzednim ich oczyszczeniu, 
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach 
dojazdowych i drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 
5.7.   Rekultywacja terenu 
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez 
doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na 
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 
6.   Kontrola jakości robót 
Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla 
potrzeb organizacji placu budowy. 
7.   Obmiar robót 
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Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają rozliczeniu. Należy wykonać wszystkich roboty  
składowe określone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inżyniera. 
8.   Odbiór robót 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu 
organizacji budowy. 
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem 
organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Koszty związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu 
budowy), od momentu jego przekazania do odbioru końcowego robót ponosi wykonawca. 
 
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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S 03.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Wykonanie 
przebudowy targowiska miejskiego, poło żonego na działce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w 
Sycowie przy ul. Kaliskiej”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami 
ziemnymi, a więc: 
• Pomiary przy wykonywaniu wykopów fundamentowych 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o 
normalnej wilgotności kat. III-IV 
• Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m z 
ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV 
• Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów 
spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi walcami, grunt kat. III-IV 
• Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m 
spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM) 
• Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 
55 kW (75 KM), grunt kat. IV 
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w 
ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na 
odległość do 1 km, grunt kat. I-III 
• Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni 
utwardzonej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
Do robót ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiałów dodatkowych. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót ziemnych  należy stosować sprzęt umożliwiający wykonanie wykopów 
fundamentowych: 
• Koparki 
• Sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne) 
• Samochody samowyładowcze 
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• Samochody ciężarowe 
 
4.   TRANSPORT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
• Samochód skrzyniowy 
• Samochód samowyładowczy 
• Samochód dostawczy 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z projektem technicznym. Należy zwrócić 
szczególna, uwagę na odpowiednie zagęszczenie warstw zasypki po wykonaniu robót. 
Wykonywanie wykopów powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. Wykonane wykopy powinny się charakteryzować nachyleniami skarp roboczych 
wynoszącym 1:1,5. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
czynników działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.). Odkłady ziemne 
powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 1,5 i 
ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5 %. Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosić w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwójną 
jego głębokość i nie mniej niż 3,0 m. Należy kontrolować czy dno wykopu jest czyste bez 
luźnej ziemi i materiałów obcych. W miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego 
należy wykop prowadzić sposobem ręcznym a wydobyta ziemię przewieźć taczkami. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych 
innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania 
powinien być użyty grunt rodzimy, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. 
torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do 
zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

Zasypanie wykopów po zakończeniu robót remontowych należy wykonać gruntem uprzednio 
wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
jego przydatności do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki należy 
wykonać dowiezionym gruntem piaszczystym, a grunt wydobyty należy wywieźć na wysypisko. 
Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność 
gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80 °/o 
wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy 
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do 
zagęszczania, powinien być przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu 
oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej  ST: 
- zapewnienia stateczności skarp (nachylenia), odwodnienia wykopów w czasie wykonywania 
robót, 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary i wykończenie). Przed zasypaniem 
wykopów należy zbadać przydatność- gruntów uprzednio wydobytych do wykonania zasypki.  
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Grunt może być użyty jako zasypka po zaakceptowaniu wyników badań przez Inspektora 
Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakości wykonania zasypki kontroli podlegają: 
- grubość układanych i zagęszczanych warstw (dopuszczalna odchyłka wynosi ok. 2 cm), 
zagęszczenie zasypki — oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-
77/8931-12. Prawidłowość zagęszczenia pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru wpisem  do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych wykopów z ST i Dokumentacją Projektową,- 
- głębokości wykonania wykopu, 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej  i w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gramów.  
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i 
badania 
• przy odbiorze. 
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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S 04.00.00. FUNDAMENTY, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących fundamentów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Wykonanie 
przebudowy targowiska miejskiego, położonego na działce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w Sycowie 
przy ul. Kaliskiej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem 
fundamentów, a więc: 
• Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,0 m3 z betonu B-20 
• Słupy żelbetowe z betony B20 
• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma z trzech warstw roztworu asfaltowego 
wykonana na zimno 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm, stal A0 
• Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi prętami żebrowanymi fi od 8-12 mm, stal 
AIIIN 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :  
• nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
• przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4 
• odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150 
• Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu 
warunków i wymagań do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego 
przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest podstawowym warunkiem 
odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
2.2.  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-20   
2.3  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-20  
2.4  Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń. 
2.5. Skład mieszanki betonowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak 
najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez 
wibrowanie. 
2.5 Masy asfaltowo-polimerowe 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do 
wykonania i układania mieszanki betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być 
użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna. 
 
4.   TRANSPORT 
Mieszanka  betonowa może być transportowana betoniarkami 

5.   SKŁADOWANIE 
-  Cement  
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym 
podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. 
Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane.  
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
-izolacje przeciwwilgociowe należy przechowywać na utwardzonym podłożu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane. 
 
6.1 Wykonywanie mieszanki betonowej. 
Konstrukcje betonowe wykonać w deskowaniu systemowym. 
Skład  mieszanki betonowej należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:  
2% przy dozowaniu cementu i wody, 3% przy dozowaniu kruszywa.   
Mieszanie  składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu, nie 
stosować betoniarek wolnospadowych. 
Czas mieszania  składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i 
wymaganej  urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas 
mieszania  nie może być krótszy niż 2 min. 
6.2 Układanie mieszanki betonowej. 
Rozpoczęcie  robót betoniarskich może nastąpić po zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru opracowanej  przez Wykonawcę technologii betonowania. 

Przy betonowaniu  konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż+ 5°C 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości pierwszym 
zamarznięciem 
-beton  należy zgęszczać 
-mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny, warstwami grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami  

Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadłą do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie 2 powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1 :1  o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania powinno się odbyć nie później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należ unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
6.3. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej od ~ 5°C nale ży nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić Ją przez 
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 5 razy na dobę). Woda stosowana do betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości, zgodnie z PN-63/B-06251. 
6.4. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
Masy asfaltowo-polimerowe mają konsystencję gęstej pasty. Polecane są do robienia 
pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych. Stosuje się je w temperaturze od +5 do 
+25°C. Mo żna je nanosić na lekko wilgotne powierzchnie. 
-izolowane powierzchnie budowli muszą być trwałe, niezmrożone, wolne od szkodliwych 
zanieczyszczeń;  
-otwarte spoiny lub nie zamknięte zagłębienia większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą;  
-nierówności, otwarte spoiny do 5 mm lub porowate materiały budowlane powinny zostać 
zamknięte bądź wyrównane. Można to zrobić korzystając z materiału przewidzianego do 
wykonania izolacji. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1 Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla 
każdej partii kruszywa. Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu 
powinno być podane na ateście mieszanki betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u 
producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej należy 
sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy 
pobrać próbki betonu w ilości nie mniejszej niż :  
-3 próbki na partię betonu,  
-1 próbkę na 50 m3, 
-1  próbkę na 100 zarobów. 
7.2 Izolacje przeciwwilgociowe należy układać szczelnie z wymaganymi zakładami. Izolacja 
pozioma ścian fundamentowych musi łączyć się z izolacja poziomą posadzek na gruncie. 
Izolacja pionowa i pozioma muszą łączyć się ze sobą w sposób szczelny. Należy sprawdzić 
ciągłość izolacji na całej powierzchni izolowanej. Należy sprawdzić atest producenta na 
dostarczone materiały. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu i 1m2 izolacji przeciwwilgociowej. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności wykonanych  fundamentów ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie szczelność i ciągłość izolacji przeciwwodnych 
- grubości poszczególnych warstw zasypki, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 
9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i  
żelbetowych + 8mm, 
-odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian betonowych   + 6mm, 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU O  
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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S 05.00.00. DACH, KONSTRUKCJA, POKRYCIE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących dachu, konstrukcji i poszycia, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: 
„Wykonanie przebudowy targowiska miejskiego, poło żonego na działce nr 11/1 i 11/2, 
AM-9, w Sycowie przy ul. Kaliskiej”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem 
pokrycia dachu, a więc: 
• Murłaty o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 
• Podwaliny o długości ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 
• Krokwie zwykłe o długości do 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 
• Impregnacja grzybobójcza okrąglaków, krawędziaków 
• Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.25mm 
• Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu 
• Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym 
• Łacenie połaci dachowych 
• Pokrycia dachowe z blachy dachówko podobnej BALEX SPECTRUM 
• Montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych 
• Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 
• Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 
• Wykonanie deskowania - szalowanie okapu 
• Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej śr. 12 cm 
• Rury spustowe z balchy z tytan cynku śr. 10 cm 
• Obróbki blacharskie z blachy z tytan cynku 
• Boazeria drewniana – podbitka (zgodnie z dokumentacją techniczną) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1.  Pokrycie dachowe: 
• blacha dachówko podobna BALEX SPECTRUM 
• jw. gąsiory 
• jw. elementy systemowe 
Proponuje się zastosować papy termozgrzewalne firmy ICOPAL SA ze Zduńskiej Woli 
2.2.  Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe: 
• profil : rynny - półokrągły  φ 12 cm 
• profil : rura spustowa - okrągły φ 10 cm 
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2.3. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty dekarskie muszą być wykonane ręcznie. Należy zapewnić mechaniczne dostarczenie 
większych elementów. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

4.   TRANSPORT 
Transport elementów więźby oraz prefabrykowanych 

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy 
rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem. 

5.   SKŁADOWANIE 
Materiały drewniane powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i 
najlepiej pod zadaszeniem. Należy zwrócić uwagę na sposób składowania uniemożliwiający 
deformację elementów drewnianych. Poszczególne elementy powinny być posegregowane. 
Wełna mineralna i materiały izolacyjne należy przechowywać pod zadaszeniem ,chroniąc 
przed zawilgoceniem. 
 
6.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe montować wg zaleceń 
producenta i zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać prawidłowość  ułożenia paroizolacji 
7.3 Sprawdzać prawidłowość ułożenia pokrycia dachowego 
7.4 Sprawdzać dokładność wykonania obróbek blacharskich 
7.5 Sprawdzać prawidłowość mocowania rynien i rur spustowych 
7.6 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego, ilość elementów odwodnienia. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie dokładności  wykonania obróbek blacharskich 
- sprawdzenie sposób mocowania rynien i rur spustowych 
- sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
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- sprawdzenie połączenia elementów więźby dachowej 
- sprawdzenie prawidłowość  ułożenia paroizolacji 
9.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
 
11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 
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S 06.00.00. MALOWANIE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących malowania, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Wykonanie 
przebudowy targowiska miejskiego, poło żonego na działce nr 11/1 i 11/2, AM-9, w 
Sycowie przy ul. Kaliskiej”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem 
malowania, a więc: 
• Remont elewacji budynku magazynowego 
• Zabezpieczenie konstrukcji betonowych wiat 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi i określeniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE . 
 
2.    Materiały 
2.1. Grunt do podłoży betonowych SOPRO GD749 
 
Podkład Sopro GD 749 redukuje zdolności chłonne i wyrównuje zróżnicowaną chłonność 
podłoża. Wzmacnia piasz- 
czące powierzchnie i wiąże luźne cząstki. Podkład gruntujący do podłoży chłonnych Sopro GD 
749 poprawia przy- 
czepność. Przy nakładaniu szpachli samopoziomujących Sopro zmniejsza zjawisko tworzenia 
się pęcherzy powie- 
trza, przy nakładaniu zaprawy cienkowarstwowej ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody z 
warstwy zaprawy. 
W przypadku podłoży chłonnych, cementowych podkład rozcieńczyć wodą. 
 
2.2. Szpachla do podłoży betonowych SOPRO BS467 
 
Stabilna, drobnoziarnista, cementowa, szara, szybkowiążąca masa szpachlowa do 
wygładzania, naprawiania i nakładania powłok na powierzchniach ścian i suftów z betonu, 
betonu elewacyjnego i prefabrykatów betonowych oraz tynku cementowego. Grubość powłoki 
min. 3 mm. 
 
2.3. Preparat pod powłoki ochronne SOPRO GD749 
 
Emulsja wodna na bazie zmodyfikowanego polimeru akrylowego przeznaczona do 
gruntowania podłoża betonowego pod system farb SoproLak (-e lub -s). 
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2.3. Farba ochronna elewacyjna SOPROLAKE 
 
Emulsja wodna na bazie zmodyfikowanego polimeru akrylowego przeznaczona do 
wykonywania powłok ochronnych, 
zabezpieczających konstrukcję betonową przed działaniem czynników atmosferycznych. Jako 
podkład stosuje się 
SoproGrunt 200. Stosować min. 2 powłoki. 
 
3.   SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe-malowanie muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu : 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 
 
4.   TRANSPORT 
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie 
przemieszczały się podczas transportu. 

5.   SKŁADOWANIE  
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Czyszczenie podłoża 
6.2 Gruntowanie podłoża 
6.3 Szpachlowanie 
6.4 Malowanie 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 
7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod malowanie 
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową 
- sprawdzenie efektywności krycia farby 

9.2. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty : 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Rozliczenia dokonuje się kosztorysami powykonawczymi miesięcznymi. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w 
Dokumentacji Projektowej. 
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11. PRZEPISY PODSTAWOWE 
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie 
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
( Dz. U. Nr 148 p. 974 ). 
 
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  
AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY 

 


